



Conduite de projet

Dans un contexte où les demandes de suivi et d'évaluation de projets de la part des partenaires, des publics et des membres de son organisation deviennent systématiques, il est nécessaire de comprendre les enjeux en cours autour des notions de pilotage de projet et d'acquérir des méthodologies d'adaptation de ces outils à ses besoins.

En partant de la construction des outils de suivi, cette formation permet de comprendre et de s'approprier l'articulation entre suivi, évaluation, capitalisation et prise en compte de l'analyse du risque dans le pilotage du projet.

Objectif de formation :

Comprendre les enjeux et les méthodes liés à la conduite de projets de solidarité

Objectifs Opérationnels :

- Savoir construire des outils de suivi et d'évaluation
- Comprendre méthodes de renseignement des outils de suivi.
- S'initier à la capitalisation
- Explorer la prise en compte du risque dans la phase de pilotage d'un projet.

Contenu :

Suivre et évaluer le projet

- La démarche évaluative : Mise en lien planification budget, utilité des hypothèses, des indicateurs et les sources de vérification ; la fonction et les outils du suivi ; les étapes et les grands critères de l'évaluation ; le profil et le rôle de l'évaluateur ; comment favoriser l'autonomie des activités après le projet

Analyser des risques

- Des hypothèses de projet à l'analyse des risques
- Les différentes dimensions liées à l'analyse des risques
- La prégnance de l'analyse des risques dans le suivi évaluation

Capitaliser

- Introduction à la capitalisation dans les projets de solidarité

Public cible :

Personne en charge du développement et du suivi de projet de solidarité ou de territoire.

Prérequis :

Connaître le langage projet

Date et lieu

Du 19 au 23 Février 2024 inclus

IFAID

Tarif :

800 € TTC

Date limite d'inscription :

12 février 2024

Attention, si prise en charge par le CPF : 3 semaines de traitement minimum.

Contact :

formation@ifaid.org